

INSTITUTO ANJOS DA ESPERANÇA

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 1481001516/2023**

REFERÊNCIA: 04

PERÍODO A QUE SE REFERE ESTE RELATÓRIO: 23/12/2024 até 20/06/2025

DATA DE ENTREGA DESTE RELATÓRIO: 26/06/2025

RESPONSÁVEL(IS) PELO PREENCHIMENTO DESTE RELATÓRIO:

Renan Cardoso Lima - 31 9170-9139 - flavicosa27@gmail.com - flavicosaprojetos@gmail.com

Este relatório de monitoramento tem como objetivo apresentar informações relacionadas à execução de parceria envolvendo contratação de serviços, aquisição de bens, realização/execução de reforma ou obra e/ou realização de eventos, em atendimento ao §3º do art. 56 e art. 56-A do Decreto nº. 47.132, de 2017. Compõe também este Relatório Anexo contendo as fontes de comprovação e informações complementares, a critério do órgão ou entidade estadual parceiro, considerando a complexidade do objeto a ser executado.

Cabe ressaltar que o termo de fomento passou a obter um TERMO ADITIVO e de reprogramação, a constar:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - alteração da Cláusula 8ª – Da Vigência, por mais 608 (seiscentos e oito) dias, conforme novo plano de trabalho parte integrante deste termo aditivo, que passa a integrar o Termo de Fomento;
- REPROGRAMAÇÃO alteração do item XI – Plano de Aplicação de Recursos, conforme novo plano de trabalho parte integrante deste termo aditivo, que passa a integrar o Termo de Colaboração;
- APORTE de recursos no valor de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente termo aditivo tem vigência de 608 (seiscentos e oito) dias a contar de 14/12/2025 e 13/08/2027

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor total do presente Termo Aditivo é de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), sendo: • R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), a título de repasse do Tesouro do Estado, a ser realizado pelo OEPP, conforme previsto no cronograma de desembolso do plano de trabalho;

1. DA EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

1.1. Descrição das metas estabelecidas e dos aspectos pactuados no plano de trabalho (Vide “item VI - Cronograma De Execução), incluindo o período necessário para o seu cumprimento, bem como as ações adotadas para o seu alcance.

(Este item poderá ser dispensado mediante autorização do órgão ou entidade estadual parceiro e anuência do administrador público. Neste caso, suprimir este item)

META 1	TIPO(S) DE ATENDIMENTO VINCULADO(S) À META	ETAPA(S) VINCULADA(S) À META	PRAZO PARA CONCLUSÃO	DURAÇÃO DA META EM DIAS	STATUS (NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, PARALISADO)	DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA META	JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIMENTO E/OU PARALISAÇÃO DE METAS
Contratação de profissionais	SERVIÇOS - Especializado – Educador	De acordo com o 1º Termo Aditivo para a Reprogramação do Objeto do Termo de Fomento nº 1516/2023 celebrado entre a INSTITUTO ANJO (antiga EMBAIXADA FLA-VIÇOSA) e a SEDESE para promover o Projeto Palestra, terá a contratação de 1 (um) Coordenador Geral (item 71 do 1º Termo Aditivo) e mais 1 (um) estagiário (item 75 do 1º Termo Aditivo), além de	14/09/2026	30 DIAS	Concluído	Foi realizada chamamento público por meio do site da instituição (https://flavicosaprojetos.wixsite.com/embaixada-fla-vi-osa/about-7) para a contratação dos itens: Coordenador Geral (Formado em Curso Superior) – Reprogramação e Estagiário 3 - Educação Física. Reprogramação. Foram recebidos 3 (três) orçamentos para cada cargo. É possível acessá-los clicando aqui. A empresa Rede Eficiência LTDA CNPJ 48.649.725/0001-31, foi contratada via pessoa jurídica, seguindo os valores estipulados pelo termo de fomento para ambos os itens. A empresa apresentou comprovantes de ausência de registro no Cadin-MG; certidão do Cafimp negativa e Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais negativa, o que a habilitou a realizar o fornecimento,	Alteração da empresa contratada como explicado na descrição pormenorizada

		1 (um) professor de Educação Física em regime de CLT, do coordenador esportivo e 2 (dois) estagiários de Educação Física via pessoa jurídica já contratados previamente				como é possível verificar clcando aqui. Essa disponibilizou Anselmo Gomes de Moura (CREF 011134G/MG) para atuar no cargo de Coordenador Geral. É possível acessar o contrato de trabalho clcando aqui. Para o cargo de estagiário de Educação Física disponibilizou Yasmin Vitória Martins Vieira, estudante de Educação Física da Unopar, para atuar no projeto. A seguir, o contrato entre a empresa e a entidade e o termo de estágio foram assinados como é possível verificar clcando aqui.	
--	--	---	--	--	--	---	--

META 4	TIPO(S) DE ATENDIMENTO VINCULADO(S) À META	ETAPA(S) VINCULADA(S) À META	PRAZO PARA CONCLUSÃO	DURAÇÃO DA META EM DIAS	STATUS (NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, PARALISADO)	DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA META	JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIMENTO E/OU PARALISAÇÃO DE METAS
Aquisição De Bens - Consumo - Material Esportivo, de Limpeza, de Papelaria e Vestuário	SERVIÇOS - Especializado - Educador	Será realizada a aquisição de equipamentos e materiais previstos no orçamento.	13/08/2027	30 dias 60 dias	Em Andamento	Entre julho e dezembro de 2025 foram adquiridos materiais esportivos com recursos advindos do recurso original do termo de fomento e também de recursos advindos do 1º termo aditivo. Com relação ao termo de fomento inicial Foi realizado chamamento público para aquisição de equipamentos e materiais previstos no orçamento. Esse constou no site da entidade https://flavicosaprojetos.wixsite.com/embaixada-fla-vi-osa/about-7 e ficou disponível por 5 (cinco) dias com a listagem de materiais e uniformes previstos no termo de fomento. Foram recebidos 3 (três) orçamentos para cada cargo. É possível acessar os 3 (três) orçamentos de cada item clicando aqui, e 3 (três) orçamentos de uniformes clicando aqui. A Empresa Innove CNPJ venceu a disputa para dos materiais e uniformes, devido ao menor preço realizado e estava de acordo com o termo de fomento. Ademais, a empresa apresentou comprovantes de ausência de registro no Cadin-MG; certidão do Cafimp negativa e Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais negativa, o que a habilitou a realizar o	Os materiais continuarão a ser adquiridos de acordo com as necessidades do projeto

						fornecimento. Os documentos podem ser acessados clikando aqui. Com relação ao 1º termo aditivo do termo foi realizado chamamento público para aquisição de equipamentos e materiais previstos no orçamento. Esse constou no site da entidade (acesso aqui) e ficou disponível por 5 (cinco) dias com a listagem de materiais e uniformes previstos no termo de fomento. Foram recebidos 3 (três) orçamentos de cada item de materiais esportivos (acesso clicando aqui), e 3 (três) orçamentos de uniformes (acesso clicando aqui.) A Empresa INNOVE SPORTS LTDA - CNPJ 31.773.026/0001-04 venceu a disputa para dos materiais e uniformes pelo menor valor orçado e compatível com o assinado no termo de fomento. Em seguida foi firmado contrato entre a empresa contratada e a entidade, como pode ser acessado clikando aqui. Os materiais e uniformes são entregues pela empresa contratada de acordo com a demanda da entidade. A empresa emite nota fiscal no ato da entrega dos materiais e emite boleto bancário para o pagamento. Esses arquivos podem ser acessados aqui. A entidade atesta o recebimento por meio de documento assinado pelo presidente. Esse documento pode ser acessado clikando aqui.	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Os materiais e uniformes são armazenados em local próprio sob a responsabilidade da OSC. O registro dos materiais adquiridos e recebidos são realizados e podem ser visualizados no item 1.6.1 do presente relatório e também podem ser acessados aqui . O mesmo é feito com os itens de uniforme, como pode ser acessado clicando aqui .	
--	--	--	--	--	--	---	--

META 5	TIPO(S) DE ATENDIMENTO VINCULADO(S) À META	ETAPA(S) VINCULADA(S) À META	PRAZO PARA CONCLUSÃO	DURAÇÃO DA META EM DIAS	STATUS (NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, PARALISADO)	DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA META	JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIMENTO E/OU PARALISAÇÃO DE METAS
Inscrição dos assistidos	SERVIÇOS - Especializado - Educador	Serão cadastradas (as) os (as) assistidos (as) beneficiários (as) do projeto.	13/08/2027	60 DIAS	Em Andamento	O cadastramento do assistidos (as) beneficiários (as) do projeto iniciou em 18 de janeiro de 2024. Foi feita divulgação por meio campanhas de rádio, televisão e mídias sociais, como pode ser visualizado em evidências clitando aqui. Esse foi realizado por um link (pode ser acessado clitando aqui) contendo informações dos beneficiários utilizando o Critério de Classificação Econômica Brasil, desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), além de pedidos os dados escolares, pessoais e dos responsáveis, além de autorizações, como direito de uso de imagem para divulgações do projeto. Atualmente contamos com 187 alunos inscritos regularmente inscritos no projeto, sendo SUB 7 -24 alunos; SUB 9 -33 alunos; SUB 11 - 41 alunos; SUB 13 - 32 alunos; SUB 15 -35 alunos; SUB 16 -22 alunos. Esse número excede o inicialmente proposto pelo projeto que era de 180, mas o projeto pode conseguir atender um número maior de alunos atendendo ao 1º termo aditivo.	

						A lista completa pode ser acessada aqui. Do total de alunos ativos atualmente no projeto 90,8% estudam em escola pública e 43,8% pertencem a famílias com cadastro no CADÚNICO. Ademais de acordo com a classificação ABEP, 29,7% estão na classe C2, 25,4% na classe C1, 23,2% na classe B2, 11,4% na classe D-E, 7,6% na classe B1 e 2,7% na classe A. Ao se inscreverem, no primeiro dia de aula esses apresentaram carteirinha ou declaração da escola, presencialmente.	
--	--	--	--	--	--	---	--

META 7	TIPO(S) DE ATENDIMENTO VINCULADO(S) À META	ETAPA(S) VINCULADA(S) À META	PRAZO PARA CONCLUSÃO	DURAÇÃO DA META EM DIAS	STATUS (NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, PARALISADO)	DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA META	JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIMENTO E/OU PARALISAÇÃO DE METAS
Avaliação física e funcional dos assistidos	SERVIÇOS - Especializado – Educador	Acontecerá na primeira semana de execução das aulas da escolinha de futebol e se repetirá trimestralmente (1 semana em cada um desses momentos).	13/08/2027	63 DIAS	Em Andamento	A quinta avaliação física e funcional dos assistidos foi realizada no horário em que ocorreram as aulas da escolinha, entre os dias 29/11 e 06/12/2025. Participaram da avaliação 112 alunos no total. Essa foi composta por medidas antropométricas e de composição corporal e testes de capacidades físicas como base no Protocolo PROESP. Essas avaliações foram realizadas pelo professor, estagiários de Educação Física e coordenador esportivo. Clicando aqui é possível acessar o relatório geral e os relatórios de cada categoria enviados aos pais/responsáveis com os resultados no dia 20/12/2025. Os resultados permitiram verificar indicadores de saúde. Foi possível perceber que em geral, os alunos apresentam indicadores de saúde cardiovascular e musculoesquelética em nível de ZONA SAUDÁVEL. Contudo, com relação aos indicadores de saúde massa óssea se mostraram na ZONA DE RISCO À SAÚDE. Essa classificação é definida pela bateria de testes PROESP-Br (GAYA, 2021). Clicando aqui é possível acessar fotos/vídeos dos testes.	

META 8	TIPO(S) DE ATENDIMENTO VINCULADO(S) À META	ETAPA(S) VINCULADA(S) À META	PRAZO PARA CONCLUSÃO	DURAÇÃO DA META EM DIAS	STATUS (NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, PARALISADO)	DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA META	JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIMENTO E/OU PARALISAÇÃO DE METAS
Realização das Aulas da escolinha de futebol	SERVIÇOS - Especializado - Educador	Aulas de futebol com frequência semanal de duas vezes para as categorias, distribuídos em 5 dias por semana.	13/08/2027	480 DIAS	Em Andamento	As aulas da escolinha de futebol, de todas as categorias atendidas pelo projeto, iniciaram no dia 20/02/2024. A frequência semanal de aulas de cada categoria é de duas vezes. A duração de cada aula é de 60 minutos para o sub-7, e de 90 minutos para as categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-16. As atividades ocorrem nos dias e horários acertados, exceto feriados e outras ocasiões a serem comunicadas com antecedência pelo coordenador esportivo e professor de Educação Física através de informativos aos pais e assistidos. As atividades da escolinha de futebol ocorrerem nas instalações do campo do Estrela Dalva Esporte Clube que se localiza na rua Bárbara Simonini, número 285, Bairro Bom Jesus, em As aulas iniciam-se com uma roda de conversa, visando dar boas-vindas, ter um momento de escuta das falas dos assistidos, apresentar os objetivos e estratégias das atividades que serão desenvolvidas, e também trabalhamos temas além do futebol, como por exemplo, sexualidade, gravidez, bullying, meio ambiente, cuidados de saúde e higiene pessoal, temas transversais (cultura e lazer). Esses temas são colocados pelos professores, de acordo com o planejamento do plano de ensino. Em seguida, temos o segundo momento de atividade	Devido ao período de férias escolares e festas de fim de ano, entramos em recesso no dia 14/12/2025 e retornaremos com as atividades presenciais no dia 12/01/2026.

						prática com alongamentos e aquecimento ministrados pelo professor e estagiário de Educação Física. Na terceira parte da aula temos as atividades específicas do futebol de acordo com os planos de aulas, desenvolvendo os três aspectos do jogo: o técnico, o tático e o pessoal. Este último será voltado para o aprendizado relacionado ao aspecto atitudinal, focando no aspecto social, cognitivo, social e emocional do aluno. Ao final, retorna-se com uma roda de conversa para avaliação da aula. As evidências das realizações das aulas estão no tópico 1.5.4 do presente documento e podem ser acessadas de forma mais completa clcando aqui. As listas de chamada das aulas de cada categoria, realizadas até então podem ser acessadas aqui.	
--	--	--	--	--	--	---	--

META 9	TIPO(S) DE ATENDIMENTO VINCULADO(S) À META	ETAPA(S) VINCULADA(S) À META	PRAZO PARA CONCLUSÃO	DURAÇÃO DA META EM DIAS	STATUS (NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, PARALISADO)	DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA META	JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIMENTO E/OU PARALISAÇÃO DE METAS
Realização de amistosos	SERVIÇOS - Especializado - Educador	Realização de 1 amistoso a cada trimestre para cada categoria, totalizando 8 amistosos por categoria	13/08/2027		Em Andamento	Amistosos foram realizados no meses de julho e outubro, para promover o desenvolvimento esportivo, ajudando os assistidos a desenvolverem habilidades esportivas e aprender as regras do futebol; estimular o trabalho em equipe; desenvolver habilidades de comunicação e a entender a importância da cooperação; oportunizar aos assistidos fazerem novos amigos e aprenderem a conviver com pessoas diferentes; promover a diversão por meio de uma atmosfera positiva e incentivar a participação dos jovens. Foram realizados amistosos nas cidade de Visconde do Rio Branco e Viçosa/MG. No tópico 1.5.6 podem ser observadas evidências das realizações dos amistosos e mais fotos e vídeos pode ser acessadas clikando aqui.	

META 10	TIPO(S) DE ATENDIMENTO VINCULADO(S) À META	ETAPA(S) VINCULADA(S) À META	PRAZO PARA CONCLUSÃO	DURAÇÃO DA META EM DIAS	STATUS (NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, PARALISADO)	DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA META	JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIMENTO E/OU PARALISAÇÃO DE METAS
Prestação de contas	SERVIÇOS - Especializado - Educador	A prestação de contas será realizada mensalmente a partir do mês 2 da realização do projeto com duração de 1 semana por mês.	13/08/2027	161 DIAS	Em Andamento	A prestação de contas junto ao presidente da entidade é realizada mensalmente sob a responsabilidade do coordenadora esportiva. Os relatórios da prestação de contas são gerados por meio de planilha própria que culminou com os registros presente relatório de monitoramento, no item 2.	

META 11	TIPO(S) DE ATENDIMENTO VINCULADO(S) À META	ETAPA(S) VINCULADA(S) À META	PRAZO PARA CONCLUSÃO	DURAÇÃO DA META EM DIAS	STATUS (NÃO INICIADO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, PARALISADO)	DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA META	JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIMENTO E/OU PARALISAÇÃO DE METAS
Monitoramento do projeto	SERVIÇOS - Especializado – Educador	Atividade gerencial para determinar se os recursos materiais, humanos e financeiros são suficientes e adequados, se as atividades estão de acordo com o cronograma, e se o plano de trabalho foi atingido e alcançou os objetivos esperados	13/08/2027	730 DIAS	Em Andamento	O monitoramento interno é realizado com os dados e informações a respeito do progresso do projeto. Mensalmente a equipe de trabalho se reúne para abordar pontos específicos do projeto, como demonstrado em atas, que podem ser acessada clikando aqui. Além disso, foram aplicados questionários avaliativos com os assistidos e equipe de trabalho de forma presencial e on-line. Esses demonstraram uma alto grau de satisfação de todos os atore do projeto em relação as aulas e a atuação das Coordenações Esportivo, do professor de Educação Física e dos estagiários em Educação Física. O relatório completo com os resultados dos questionários podem ser acessados clikando aqui.	

1.2. Descrição dos fatores dificultadores na execução do objeto da parceria

Desde março de 2025 uma nova alteração foi realizada, passando as aulas do SUB 11 (às terças-feiras) de 09:00 as 10:30 h para 08:00 as 09:30 h. Dessa forma o horário atual das aulas é o seguinte.

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado		
07:00						Sub- 7 / Sub-9		
07:30						Sub-7 / Sub-9		
08:00		Sub-11	Sub- 7			Sub-9	Sub-11	Sub-13
08:30		Sub-11	Sub-7				Sub-11	Sub-13
09:00		Sub-11	Sub-9				Sub-11	Sub-13
09:30			Sub-9					
10:00			Sub-9					
10:30								
11:00								
14:00			Sub-13 / Sub-15		Sub-15			
14:30			Sub-13 / Sub-15		Sub-15			
15:00			Sub-13 / Sub-15		Sub-15			
15:30			Sub-16		Sub-16			
16:00			Sub-16		Sub-16			
16:30			Sub-16		Sub-16			

Seguimos buscando soluções para essa dificuldade para conseguir maior assiduidades dos alunos nos dias de semana.

1.3. Descrição dos fatores facilitadores da execução do objeto da parceria

A disposição da comunidade em dialogar com a entidade facilita a tomada de decisões para melhor definir os rumos do projeto.

1.4. Endereço(s) onde a parceria está sendo executada

As aulas do projeto acontecem no campo do Estrela Dalva Esporte Clube que se localiza na rua Bárbara Simonini, número 285, Bairro Bom Jesus, em Viçosa-MG.

- 1.5. Apontar e comprovar a divulgação relação dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação em ordem cronológica de data de publicação do extrato da parceria, em conformidade com o art. 7º do Decreto nº 47.132, de 2017, no site da entidade, em redes sociais, no Mapa das OSCs e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos que exerçam suas ações.**

O presente projeto é divulgado no [site da entidade](#), nas redes sociais do projeto [@projetopalestra](#)

- 1.6. Fotografias, vídeos, depoimentos e outros suportes que permitam a verificação, por imagem, do andamento da execução da parceria. Incluir descrição das fotografias, vídeos e outros suportes, demonstrando a situação apresentada.**

1.6.1. Evidência da meta 4 - Aquisição de equipamentos e materiais

A seguir seguem evidências da aquisição de materiais esportivos a partir do 1º termo aditivo de reprogramação



Item 41 - Bola de Futebol de Campo (N 5).



Item 42 - Bola de Futebol de Campo (64 a 66 cm - N 4).



Item 43 - Bola de Futebol de Campo (61 a 64 cm - N 3).




Item 44 - Bola de iniciação (Tamanho 10).



Item 45 - Bomba encher bola esportiva.



Item 46 - Rede Esportiva para Futebol de Campo (par).

		
Item 47 - Saco para transporte de bolas.	Item 48 - Cone Demarcatório (disco/chapéu chinês) Kit 10 unidades	Item 49 - Cone médio



Item 50 - Cone de PVC 23 cm.




Item 51 - Apito Fox 40 Classic.



Item 52 - Kit Arco de plástico (bambolê) com 10 unidades - 65 cm



Item 53 - Pasta Prancheta Tática Treinamento de Futebol pista e campo.



Item 54 - Cronômetro digital.



Item 56 - Kit Estacas Para Treinamento - 8 unidades



Item 57 - Medicine Ball - 2kg

1.6.2. Evidência da meta 7 - Avaliação física e funcional dos assistidos







Imagens da avaliação física 4

Fonte: Acervo da entidade

[Clicando aqui](#) é possível acessar fotos/vídeos dos testes que compõem as avaliações.

1.6.3. Evidência da meta 8 - Realização das Aulas da escolinha de futebol



Evidências das categorias SUB 9
Fonte: Acervo da entidade



Evidências das categorias SUB 13



Evidências das categorias SUB 9
Fonte: Acervo da entidade



Evidências das categorias SUB 11
Fonte: Acervo da entidade





Evidências das categorias SUB 7

Fonte: Acervo da entidade



Evidências das categorias SUB 9

Fonte: Acervo da entidade

1.6.4. Evidência da meta 8 – Realização de amistosos

Os alunos da categoria SUB15 e SUB 16 participaram de amistosos na cidade de Amparo do Serra, que fica a 51 km de Viçosa/MG em outubro de 2025.



Amistoso da Categoria SUB 15

Fonte: Acervo da entidade





Amistoso da Categoria SUB 16

Fonte: Acervo da entidade

Os alunos da categoria SUB15 e SUB 16 participaram de amistosos junto a Nupef League, em novembro de 2025, evento esportivo promovido pelo Núcleo de Práticas Esportivas e Futebol (NUPEF) da Universidade Federal de Viçosa (UFV).



2. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

2.1 Conforme plano de aplicação de recursos apresentado no plano de trabalho, foi programado o aporte total de recursos no montante de R\$ 370.000,00, e o valor total do 1º Termo Aditivo é de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), sendo dos quais:

ORIGEM DO RECURSO	VALOR PACTUADO	VALOR DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA	DATA DO DEPÓSITO
OEEP	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	22/12/2023
OEEP	R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00	12/08/2025
TOTAL	R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00	

2.2. Extrato bancário mês a mês;

Acesse todos os extratos bancários da conta corrente [clikando aqui](#)

2.3 Contracheques de pagamento de cada membro da equipe de trabalho da parceria e comprovante de recolhimento de encargos trabalhistas

- Professor de Educação Física – Contrato CLT – acessar [clikando aqui](#)
- Coordenador Geral – contrato PJ – acessar notas fiscais [clikando aqui](#)
- Coordenador Esportivo – contrato PJ – acessar notas fiscais [clikando aqui](#)
- Estagiário 1 – contrato PJ – acessar notas fiscais [clikando aqui](#)
- Estagiário 2 – contrato PJ – acessar notas fiscais [clikando aqui](#)
- Estagiário 3 – contrato PJ – acessar notas fiscais [clikando aqui](#)

2.4. Demonstrativos de despesas executadas

Nº	ITEM DE DESPESA	META VINCULADA	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FORNECEDOR/ PRESTADOR DE SERVIÇOS (CNPJ)	Nº DA NOTA FISCAL (ao clicar no número pode acessar o documento)	FORMA DE PAGAMENTO *	JUSTIFICATIVA (em caso de pagamento diverso do pactuado)	REMANEJAMENTO (SIM OU NÃO)
71	Bola de Futebol de Campo (68 a 70 cm -N 5). Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	2.272,38	08/08/2025	INNOVE SPORTS LTDA 31.773.026/0001-04	052726	Boleto Bancário	Não se aplica	Não
72	Bola de Futebol de Campo (64 a 66 cm -N 4). Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	3.478,03					Não se aplica	Não
73	Bola de Futebol de Campo (61 a 64 cm -N 3). Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	799,74					Não se aplica	Não
74	CAMISETA SLIM MANGA CURTA ADULTO (Camiseta Masculina Prática esportiva)	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	3.007,50					Não se aplica	Não
75	SHORT FUTEBOL ADULTO (Calção masculino)	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	2.400,00					Não se aplica	Não

Nº	ITEM DE DESPESA	META VINCULADA	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FORNECEDOR/ PRESTADOR DE SERVIÇOS (CNPJ)	Nº DA NOTA FISCAL (ao clicar no número pode acessar o documento)	FORMA DE PAGAMENTO *	JUSTIFICATIVA (em caso de pagamento diverso do pactuado)	REMANEJAMENTO (SIM OU NÃO)
76	Bola de Futebol de Campo (68 a 70 cm -N 5). Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	12.740,49	08/10/2025	INNOVE SPORTS LTDA 31.773.026/0'001-04	065528	Boleto Bancário	Não se aplica	Não
77	Bola de Futebol de Campo (64 a 66 cm -N 4). Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	6.658,80					Não se aplica	Não
78	Bola de Futebol de Campo (61 a 64 cm -N 3). Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	3.911,10					Não se aplica	Não
79	Bola de iniciação (Tamanho 10). Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	1.597,80					Não se aplica	Não
80	Bomba encher bola esportiva. Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	470,76					Não se aplica	Não
81	SHORT FUTEBOL PLUS SIZE (Calção masculino - Alunos)	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	48,00					Não se aplica	Não
82	MEIAO FUTEBOL AD.PRETO	4 - Aquisição de	1821,15					Não se aplica	Não

	(Meião para esporte - Alunos (par)	equipamentos e materiais							
--	------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nº	ITEM DE DESPESA	META VINCULADA	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO	FORNECEDOR/ PRESTADOR DE SERVIÇOS (CNPJ)	Nº DA NOTA FISCAL (ao clicar no número pode acessar o documento)	FORMA DE PAGAMENTO *	JUSTIFICATIVA (em caso de pagamento diverso do pactuado)	REMANEJAMENTO (SIM OU NÃO)
82	Rede Esportiva para Futebol de Campo (par). Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	694,04	14/11/2025	INNOVE SPORTS LTDA 31.773.026/0'001-04	053447	<u>Boleto Bancário</u>	Não se aplica	Não
83	Saco para transporte de bolas.	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	1.058,13					Não se aplica	Não
84	Cone Demarcatório (disco/chapéu chinês) Kit 10 unidades. Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	165,84					Não se aplica	Não
85	Cone médio - Material PVC altura 50 cm. Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	267,24					Não se aplica	Não

86	Cone de PVC 23 cm. Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	251,52	14/11/2025	INNOVE SPORTS LTDA 31.773.026/0'001- 04	053447	Boleto Bancário	Não se aplica	Não
87	Apito Fox 40 Classic. Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	344,07					Não se aplica	Não
88	Kit Arco de Plástico (bambolê) com 10 unidades – 65 cm Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	90,42					Não se aplica	Não
89	Pasta Prancheta Tática Treinamento de Futebol pista e campo. Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	384,28					Não se aplica	Não
90	Cronômetro digital. Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	125,84					Não se aplica	Não
91	Fita de marcação futebol de campo Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	335,86					Não se aplica	Não
92	Kit Estacas Para Treinamento - 8 unidades Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	749,08					Não se aplica	Não

93	Medicine Ball - 2kg Reprogramação	4 - Aquisição de equipamentos e materiais	246,20	14/11/2025	INNOVE SPORTS LTDA 31.773.026/0'001- 04	053447	Boleto Bancário	Não se aplica	Não
----	---	--	--------	------------	--	------------------------	---------------------------------	---------------	-----

REMUNERAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO – <i>CARGO CLT</i>							
Nº	NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO DESEMPENHA DA NA EXECUÇÃO DO OBJETO	CARGA HORÁRIA SEMANAL EXCLUSIVAMENTE DEDICADA À EXECUÇÃO DO OBJETO	GASTO MENSAL (REMUNERAÇÃO BRUTA+ ENCARGOS+ BENEFÍCIOS)	Nº CONTRACH EQUE	DATA DE PAGAMENTO
21	Dihego Matheuz de Paula	116.248.726-70	Professor de Educação Física	20 hs	R\$ 2.251,72 R\$ 206,72 (FGTS) R\$ 881,43 (DCTF)	20 boleto Boleto	07/07/2025 21/07/2025 21/07/2025
22					R\$ 2.251,72 R\$ 206,80 (FGTS) R\$ 898,82 (DCTF)	21 boleto boleto	06/08/2025 27/08//2025 27/08//2025
23					R\$ 2.251,72 R\$ 195,95 (FGTS) R\$ 903,05 (DCTF)	22 boleto boleto	05/09/2025 19/09/2025 19/09/2025
24					R\$ 2.251,72 R\$ 195,95 (FGTS) R\$ 903,05 (DCTF)	23 boleto boleto	03/10/2025 20/10/2025 20/10/2025
25					R\$ 2.251,72 R\$ 195,95 (FGTS) R\$ 903,05 (DCTF) R\$ 1224,70 (1ª parcela 13º)	24 boleto boleto 25	04/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 28/11/2025
26					R\$ 2.251,72 R\$ 293,92 (FGTS) R\$ 903,05 (DCTF) R\$ 1.177,45 (FGTS Rescisão) R\$ 3.000,00 (rescisão parte 1) R\$ 2.013,40 (rescisão parte 1)	26 boleto boleto boleto Termo de Rescisão	05/12/2025 17/12/2025 17/12//2025 17/12//2025 19/12/2025 22/12/2025

REMUNERAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO – <i>CARGOS VIA PJ</i>							
Nº	NOME COMPLETO	CNPJ	FUNÇÃO DESEMPENHADA NA EXECUÇÃO DO OBJETO	CARGA HORÁRIA SEMANAL EXCLUSIVAMENTE DEDICADA À EXECUÇÃO DO OBJETO	GASTO MENSAL	Nº NOTA FISCAL	DATA DE PAGAMENTO
19	REDE EFICIENCIA LTDA	48.649.725/0001-31	Coordenador Esportivo	20 hs	R\$ 3.700,00	20250000000021	15/07/2025
20					R\$ 3.700,00	202500000000027	12/08/2025
21					R\$ 3.700,00	202500000000031	12/09/2025
22					R\$ 3.700,00	202500000000038	13/10/2025
23					R\$ 3.700,00	202500000000046	11/11/2025
24					R\$ 3.700,00	202500000000056	17/12/2025
19	REDE EFICIENCIA LTDA	48.649.725/0001-31	Estagiário 1	20 hs	R\$ 700,00	202500000000022	15/07/2025
20					R\$ 700,00	202500000000028	12/08/2025
21					R\$ 700,00	202500000000032	12/09/2025
22					R\$ 700,00	202500000000037	13/10/2025
23					R\$ 700,00	202500000000047	11/11/2025
24					R\$ 700,00	202500000000057	17/12/2025
19					R\$ 700,00	202500000000023	18/07/2025

20	REDE EFICIENCIA LTDA	48.649.725/0001-31	Estagiário 2	20 hs	R\$ 700,00	20250000000029	27/08/2025
21					R\$ 700,00	20250000000034	19/09/2025
22					R\$ 700,00	20250000000040	31/10/2025
23					R\$ 700,00	20250000000048	21/11/2025
24					R\$ 700,00	20250000000060	19/12/2025
1	REDE EFICIENCIA LTDA	48.649.725/0001-31	Coordenador Geral (Formado em Curso Superior) – Reprogramação	20 hs	R\$ 4.274,90	20250000000035	19/09/2025
2					R\$ 4.274,90	20250000000041	31/10/2025
3					R\$ 4.274,90	20250000000049	21/11/2025
4					R\$ 4.274,90	20250000000059	19/12/2025
1	REDE EFICIENCIA LTDA	48.649.725/0001-31	Estagiário 3 - Educação Física. Reprogramação	20 hs	R\$ 720,00	20250000000062	03/10/2025
2					R\$ 720,00	20250000000045	04/11/2025
3					R\$ 720,00	20250000000054	22/12/2025

A prestação de serviços do item Coordenador Geral (Formado em Curso Superior) – Reprogramação iniciou em agosto de 2025, com o primeiro pagamento feito em setembro de 2025. Já para o item Estagiário 3 - Educação Física. Reprogramação o início da prestação de serviço foi em setembro de 2025, com o primeiro pagamento feito em outubro de 2025.

4. DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO MONITORADO

4.1. Descrição dos efeitos da parceria na realidade local onde a OSC parceira desenvolve o objeto, demonstrando os benefícios sociais obtidos por meio da execução do objeto.

4.1.1 AMISTOSO PAIS/RESPONSÁVEIS

No mês de dezembro de 2025, o Projeto Palestra promoveu um jogo amistoso especial com a participação de pais/responsáveis dos alunos atendidos. A atividade, além de proporcionar um momento de lazer e integração, teve como objetivo fortalecer os laços entre as famílias e a equipe do projeto, valorizando o papel da comunidade no processo de formação das crianças e adolescentes.



Fonte: Acervo da entidade

A presença ativa dos familiares demonstrou o envolvimento crescente da comunidade local com o projeto. O jogo amistoso foi marcado por momentos de descontração, alegria e partilha, revelando não apenas a importância do esporte como instrumento de inclusão, mas também o impacto positivo da iniciativa no fortalecimento das relações familiares e comunitárias.



Fonte: Acervo da entidade

Após a atividade esportiva, os pais puderam compartilhar relatos sobre as mudanças percebidas em seus filhos, destacando avanços no comportamento, na disciplina, na autoestima e no rendimento escolar. A vivência esportiva foi vista como um complemento essencial à formação cidadã dos participantes, refletindo diretamente no ambiente familiar.



Fonte: Acervo da entidade

Esse momento de convivência reforçou o compromisso do projeto com a participação social e o protagonismo das famílias, criando um ambiente de pertencimento e confiança mútua. A interação entre comunidade, educadores e beneficiários contribui para consolidar os objetivos do projeto, promovendo não apenas o desenvolvimento físico, mas também emocional e social dos atendidos.

O sucesso da atividade evidencia o papel do Projeto Palestra como referência de política pública esportiva e comunitária no município de Viçosa/MG, mostrando que quando a comunidade participa, os resultados sociais se multiplicam.

4.1.2 CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO

No dia 13 de dezembro de 2025, foi realizada a confraternização de fim de ano, com a participação dos profissionais, beneficiários, familiares dos beneficiários, diretoria da entidade e voluntários do projeto.



O presidente do Instituto Anjos da Esperança, Renan Lima (a esquerda) fala na reunião de pais e responsáveis realizada durante a confraternização.
Fonte: Acervo da entidade

2025. Os beneficiários se reuniram para receber lanche durante a confraternização. E também para uma roda de conversa sobre as ações realizada em



Fonte: Acervo da entidade

4.1.3 PARTICIPAÇÃO NA Copa VEL/Tecnoparq DE FUTEBOL DE BASE

As categorias sub-7 e sub-9 participaram da edição 2025 da Copa VEL de Futebol de Base, em novembro que reuniu jovens talentos nas categorias em Viçosa/MG.



Categoria SUB 7

Fonte: Acervo da entidade



Categoria SUB 9

4.1.4 PARTICIPAÇÃO NA COPA COUCEIRO DE BASE EM VIÇOSA/MG

As categorias: sub 11, sub 13 e sub 15 participaram da Copa de Futebol de Base do Couceiro em Viçosa entre os meses de outubro e novembro de 2025.



Categoria sub 13
Fonte: Acervo da entidade



Categoria sub 15

4.1.5 COPA RAUL CARDOSO

As categorias: sub 9 e sub 13 e sub 15 participaram da 1ª edição da Copa Raul Cardoso Kids em Visconde do Rio Branco em outubro de 2025.



Categoria sub 13

Fonte: Acervo da entidade





Categoria sub 9

Fonte: Acervo da entidade

4.1.6 EVENTO DIAS DAS CRIANÇAS

A entidade realizou uma manhã especial no dia 11 de outubro, em comemoração ao dia das crianças, proporcionando um café da manhã especial, e interação com os pais/responsáveis pelos beneficiários.



Fonte: Acervo da entidade



Fonte: Acervo da entidade

Os eventos e a participação dos beneficiários em atividades externas ao projeto reafirmam o compromisso com a formação integral dos beneficiários por meio do esporte e a importância de parcerias como a firmada entre a entidade e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, por meio do termo de fomento que financia o projeto, e destaca a relevância de iniciativas que ampliam o acesso ao esporte e promovem o desenvolvimento humano de forma plena.

4.2. Demonstração do cumprimento da finalidade da parceria pactuada no plano de trabalho (Vide item V, caracterização da proposta)

O cumprimento da finalidade da parceria está demonstrada em itens anteriores como no item 1.1 1.1. onde se faz “DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA META”, bem como item “1.5. Fotografias, vídeos, depoimentos e outros suportes que permitam a verificação, por imagem, do andamento da execução da parceria”

4.3. Demonstração do grau de satisfação do público-alvo, por meio de depoimentos, declarações de entidades locais, manifestação de conselhos de políticas públicas setoriais e outros suportes.

A qualidade de vida e bem-estar dos alunos, os pais/responsáveis se mostram muito satisfeitos com o projeto. A seguir alguns testemunhos retirados da pesquisa de satisfação realizada com eles.

Tem algo que queira falar sobre o projeto

6 respostas

Bolas muito boas

Continuem cuidando do gramado

Estão de parabéns!

Muito boa melhor coisa que eu fiz foi ter entrado no palestra

Gosto muito dos professores

Me deu oportunidades

Tem críticas, elogios ou sugestões sobre nosso projeto? Deixe aqui nos comentários (é opcional)

8 respostas

Gratidão pelo desempenho, porém insatisfeita com muitas vezes a falta de diálogo.

Deveria distribuir uniformes duas vezes no ano no início e depois no meio do ano ,porque as crianças estão em fase de crescimento e tem algumas crianças que estão no projeto tem um ano e ainda não receberam uniformes,somente uma sugestão para a segurança das crianças na identificação no trajeto dos treinos.

Top

SATISFEITO

Poderia acrescentar mais treinos tático

Nao

O projeto em sim é muito boa, porém acho as instalações muito precária, tem muito potencial e como vem a verba , a subvenção para investir nesse projeto, acho w seria de muita importância melhorar a estrutura do espaço. Nesse último encontro, tinha cavalos pastando no campos e um odor de esterco muito forte.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS

O **INSTITUTO ANJOS DA ESPERANÇA**, CNPJ Nº 27.642.512/0001-08, por intermédio de seu representante legal **RENAN CARDOSO LIMA**, CPF Nº 071.077.086-35, **DECLARA**, para fins de monitoramento e avaliação do TERMO DE **FOMENTO** nº 1481001516/2023., sob as penas do art. 299 do Código Penal, que são verídicas todas as informações contidas neste **RELATÓRIO DE MONITORAMENTO**, e que os documentos comprobatórios do alcance dos resultados aqui apresentados se encontram a disposição para análise do Gestor e da Comissão de Monitoramento e Avaliação vinculados a esta parceria.

Viçosa, 28 de dezembro de 2025



RENAN CARDOSO LIMA
Presidente do Instituto Anjos da Esperança